УТВЕРЖДЕН
                                                        Председатель  
                                 Контрольно- счетной комиссии 
Немского муниципального округа  

                             
  ___________         Кузьминых О.М

«30   сентября  _  2024года

ОТЧЕТ

 О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы « Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения ( мероприятия по   Охране окружающей среды)» , за 2022-2023 годы и истекший период 2024 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: _план работы Контрольно- счетной комиссии Немского муниципального округа. 
2. Предмет контрольного мероприятия: _ Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий  по Охране окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов.
Нормативные правовые акты муниципальных образований в проверяемой сфере деятельности. 

        3. Объекты контрольного мероприятия :

- Администрация Немского муниципального округа 
4. Проверяемый период деятельности 2022-2023г истекший период 2024г                                                                                                                                   

         5. Срок проведения контрольного мероприятия      август -сентябрь 2024г
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

 7.1. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области. Проверка своевременности предоставления, полноты и достоверности отчетности о расходовании МБТ.

Для реализации мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды , воспроизводство и использование природных ресурсов» с Министерством охраны окружающей среды Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета № 1-02/9 от 28 января 2022г. Объем бюджетных ассигнований составил 3,0 млн. руб., на ликвидацию свалки бытовых отходов на территории Кировской области , не отвечающую требованиям природоохранного законодательства в д.Городище.

 Дополнительным соглашением от 30 марта 2022г внесены изменения по мероприятиям, финансирование составило 5344,0 тыс., руб., на ликвидацию свалки бытовых отходов на территории Кировской области , не отвечающую требованиям природоохранного законодательства в с . Архангельское предусмотрено 2344,0 тыс.,руб.

Дополнительным соглашением от 6 декабря 2022г  внесены изменения по финансированию объем составил – 5064 421,05 руб.

Порядком  предоставления и распределения  субсидий  местным  из областного бюджета на реализацию государственной программы, Соглашением установлены условия предоставления субсидии:

- наличие муниципальной программы , содержащей мероприятие;

- фактическое выполнение работ по мероприятию;

- наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования , в целях софинансирования  которых предоставляется субсидия,

- заключение соглашения о предосталении субсидии,

- централизация закупок, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет  субсидии,

- отсутствие авансирования по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии.

Условия предоставления субсидии выполнены.

Согласно отчету о расходах , в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2022г , расходы составили:

Всего -4 593 889,25 руб.,

Средства субсидии из областного бюджета -4 364 194,78 руб.,

Средства местного бюджета -229 694,47 руб.

7.2. Проверка правильности разработки и реализации муниципальных программ.

Анализ соответствия объемов средств утвержденных муниципальными программами и утвержденных областным бюджетом (отдельно по годам). Анализ объема средств, выделенных из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, и фактического их освоения (отдельно по годам).

Анализ  объема софинансирования за счет средств местных бюджетов.
Оценка осуществляемого контроля за ходом реализации программных мероприятий органами местного самоуправления.
Постановлением администрации Немского муниципального округа от 15.06.2022 № 135  утверждена  муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2022-2026гг. 

Отдельным мероприятием выделено  «Организация и проведение мероприятий в сфере благоустройства территорий», в том числе:

ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства.

 Целью  является - повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов.
      Целевой показатель - количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов 2шт.
Первоначально муниципальной программой предусмотрено, ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, с.Архангельское, д.Городище объем финансирования 5344,0 тыс.руб. В течении года внесены изменения добавлено мероприятие по ликвидации свалки в с.Архангельское – 500,0 тыс.руб., затем данное мероприятие заменено на мероприятием по  ликвидации свалки в д.Вишневка – 50,0 тыс.руб. за счет местного бюджета.

Постановлением администрации Немского муниципального округа от 18.05.2023 № 158 О внесении изменений в муниципальную  программу «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2022-2026гг, добавлены мероприятия  направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа в Территориальном управлении пгт.Нема объем финансирования -129,0 тыс.руб., в Ильинском территориальном управлении объем финансирования – 10.0 тыс.,руб.

Постановлением администрации Немского муниципального округа от 22.08.2023 № 287 О внесении изменений в муниципальную  программу «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2022-2026гг, добавлены мероприятия  направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа в Архангельском территориальном управлении объем финансирования -129,0 тыс.руб.
Анализ плановых и фактических  средств , выделенных на реализацию мероприятий по ликвидации свалок за 2022-2024гг:
	Наименование мероприятия/

 источники финансирования 
	Уточненный план, тыс., руб.
	Исполнено, тыс.,руб.
	Процент исполнения ,%

	2022г

	Администрация Немского муниципального округа 



	1.Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, с.

Архангельское
	2343,889
	2343,889
	100

	                        областной бюджет 
	2226,695
	2226,695
	100

	                        бюджет муниципального округа
	117,194
	117,194
	100

	 2.Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, деревня Городище
	2720,532
	2250,0
	82,7

	                         областной бюджет 
	2584,505
	2137,5
	82,7

	                        бюджет муниципального округа 
	136,027
	112,5
	82,4

	3.Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:000000:58 в д. Вишневка Немского муниципального округа
	50,0
	39,61
	

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	50,0
	39,61
	79,2

	                                    Территориальное управление пгт.Нема



	 4.Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:420106:194
	
	
	

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	129,0
	87,47
	67,8

	
	
	
	

	                       итого 2022год
	5243,421
	4720,969
	90,0

	                      областной  бюджет
	4811,2
	4364,195
	90,7

	                     бюджет муниципального округа 
	432,221
	356,774
	82,5

	2023 год

	Администрация Немского муниципального округа 



	1. Ликвидация несанкционированной свалки вблизи деревни Вишневка Немского муниципального округа Кировской области
	87,08
	87,08
	100

	                        областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа
	87,08
	87,08
	100

	2.Разработка проектно - сметной документации в целях реализации мероприятия "Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, село Слудка"
	70,16
	70,16
	100

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	70,16
	70,16
	100

	3.Разработка проектно - сметной документации в целях реализации мероприятия "Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, село Соколово"
	70,16
	70,16
	100

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	70,16
	70,16
	100

	4.Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, село Марково
	253,16
	0
	

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	253,16
	0
	

	5.Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, село Колобово
	546,02
	0
	

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	546,02
	0
	

	6.Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, 

с. Слудка
	2596,663
	
	

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	2596,663
	0
	

	Территориальное управление пгт.Нема



	7.Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:310106:534
	129,0
	0
	

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	129,0
	
	

	                            Архангельское территориальное управление 



	8.Мероприятия направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа
	129,04
	129,04
	100

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	129,04
	129,04
	100

	
	
	
	

	                       итого 2023год
	3881,283
	356,44
	9,2

	                      областной бюджет 
	
	
	

	                     бюджет муниципального округа 
	3881,283
	356,44
	9,2

	2024

	Администрация Немского муниципального округа

	Мероприятия, направленные на выполнение природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России
	2808,9
	0
	

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	2808,9
	0
	

	Мероприятия в сфере охраны окружающей среды
	26,0
	
	

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	26,0
	0
	

	Территориальное управление пгт.Нема



	Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:310106:534
	129,0
	0
	

	                         областной бюджет 
	
	
	

	                        бюджет муниципального округа 
	
	
	

	
	
	
	

	                       итого 2024г
	2834,9
	0
	

	                      областной бюджет 
	
	
	

	                     бюджет муниципального округа 
	2834,9
	0
	

	
	
	
	

	                       итого за 2022-2024гг
	11959,604
	5077,409
	

	                      областной бюджет 
	4811,2
	4364,195
	

	                     бюджет муниципального округа 
	7148,404
	713,214
	


Расходы на реализацию мероприятий по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Немского муниципального округа , не отвечающих требованиям природоохранного законодательства за проверяемый период составили 5077,409 тыс., руб., или 42,5 % от плана  в т.ч. средства областного бюджета 4364,195 тыс.,руб. , средства бюджета муниципального округа 713,214 тыс.,руб.
За первое полугодие  2024 года оплаты по выполнению работ по   мероприятиям по ликвидации свалок  не проводились.

Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности реализации  муниципальных программ Немского муниципального округа  Кировской области от 17.05.2022 № 111, установлено что - план реализации муниципальной программы - документ, разрабатываемый для управления реализацией муниципальной программы и содержащий детализацию основных и отдельных мероприятий муниципальной программы.
В нарушение Порядка Планом реализации муниципальной программы на 2024год не предусмотрена детализация мероприятий, в плане установлены  Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России .

7.3. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, при реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами.

Осуществление контроля за законностью и результативностью использования МБТ органами местного самоуправления.

Эффективность реализации муниципальных программ (отдельно по годам). Выполнение плановых показателей, характеризующих достижение  поставленных целей и задач целевых программ.

В 2022 году для  исполнения Соглашений, мероприятий   

направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа заключены два муниципальных контракта и договор подряда.
В соответствии с с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией Немского муниципального округа заключены муниципальные контракты : 

Муниципальный контракт № 0340200003322003009 от 18 апреля 2022г  на выполнение работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных ) отходов на территории Кировской области , не отвечающих требованиям природоохранного законодательства , Немский муниципальный округ , с.Архангельское  заключен с ИП Ермаков Д.В. , срок выполнения работ с 10 мая 2022г по 1августа 2022г.

Цена контракта 2 343 889,25руб. 

Муниципальный контракт № 0340200003322005704  от 17 июня  2022г  на выполнение работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных ) отходов на территории Кировской области , не отвечающих требованиям природоохранного законодательства , Немский муниципальный округ , д.Городище    заключен с ИП Ермаков Д.В. , срок выполнения работ с 17 июня по  16 июля  2022г . Цена контракта 2250000 руб. 

Договор подряда № 2-12/2022 от 19.12.2022г  на ликвидацию стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:000000:58 в д.Вишневка Немского муниципального округа заключен с МУП «Лес», срок выполнения работ с 19.12.2022 по 21.12.2022г, цена – 39610 руб.

В 2022году муниципальной программой предусмотрено три мероприятия исполнение составило 100%

В 2023 году заключены три договора по ликвидации несанкционированной свалки:

Договор подряда № 1-6/2023 от 19.06.2023г  на ликвидацию несанкционированной свалки вблизи д.Вишневка Немского муниципального округа заключен с МУП «Лес», срок выполнения работ с 19.06.2023 по 30.06.2023г, цена –  87080,13 руб.

Договор подряда № 1-8/2023 от 28.08.2023 на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства , Немский муниципальный округ, с.Колобово  заключен с МУП «Лес», срок выполнения с 28.08.2023 по 30.11.2023г , цена 546022,03 руб

Договор подряда № 2-8/2023 от 28.08.2023 на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства , Немский муниципальный округ, с.Марково  заключен с МУП «Лес», срок выполнения с 28.08.2023 по 30.11.2023г , цена 253158 руб.

Муниципальной программой на 2023год установлено проведение четырех  мероприятий по ликвидации свалок заключено три договора исполнение мероприятий 75% от предусмотренных.

В 2024 году муниципальной программой установлен общий объем работ на сумму 2808,9 тыс., руб. мероприятия не выделены. 

          В соответствии с с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией Немского муниципального округа заключен муниципальный контракт 

 №24006000000924000006 на выполнение работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных ) отходов на территории Кировской области , не отвечающих требованиям природоохранного законодательства Немский муниципальный округ , д.Слудка , заключен с ООО «Жилкомфорт» , срок выполнения с 15.05.2024 по 1.08.2024г., цена 1709470,99 руб.

7.4. Проверка фактического выполнения работ на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров): своевременность, объем, качество выполненных работ (услуг). Предъявление штрафных санкций при выявлении фактов невыполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактами.

2022г

По муниципальному  контракту № 0340200003322003009 от 18 апреля 2022г   ,  срок выполнения работ  с 10 мая 2022г по 1августа 2022г.

Цена контракта 2 343 889,25руб. (с.Архангельское).
На основании проверки исполнения муниципального контракта КОГБУ «Областной природоохранный центр» выявлены недостатки исполнения контракта , несоответствие вывезенного объема отходов на свалку п.Нема , неполная уборка отходов, администрацией направлено письмо по устранению недостатков № 1650 от 4.08.2022, неоднократно направлялись претензии 8.08.2022, 23.09.2022, 12.10.2022 по устранению недостатков.

Распоряжением администрации  за нарушение ст.3.4.1, 4.2.7 муниципального контракта с 02.08.2022 по 25.11.2022 (116 дней) нарушение срока выполнения работ подрядчику начислена пеня в размере   67972,78 руб.

Распоряжением администрации  от 18.08.2022 № 413 начислен штраф в размере 5000 руб., за нарушение п.3.4.1., 4.2.3 муниципального контракта  некачественное выполнение работ (Счет № 34 от 19.08. 2022  на сумму 5000руб).

Распоряжением администрации № 21 от 20.01.2023 года списаны пени и штрафы на сумму 72 972,78 руб. на основании  Постановления Правительства РФ от 4.07.2018 № 783.

Выполненные работы подтверждены Актом приемки выполненных работ №1 ф КС-2, от 22.07.2022 ,Справкой о стоимости выполненных работ № 1 ф КС-3 , от 22.07.2022 на сумму 2343889,25 руб., оплата выполненных работ – п.п.№1141 от 01.08.2022  117194,47 руб., п.п.№ 1886 от 9.12.2022  2226694,78 руб., Акт приемки по ликвидации свалки  от 25.11.2022г.

 Пунктом 2.4 муниципального контракта установлено , оплата производится на основании подписанных актов приемки выполненных работ в течении 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ , т.е . с 19.08.2022 по 29.08.2022г.

Приемка выполненных работ в муниципальном контракте предусмотрена:

пунктом 5.2 муниципального контракта установлено подрядчик не позднее 10 дней после выполнения работы, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС документ о приемке .

пунктом 5.5 муниципального контракта установлено датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком, документ  о приемке подписан электронной подписью 19.08.2022г.

Нарушение п.2.4 муниципального контракта , оплата выполненных работ проведена с нарушением установленных контрактом сроков 117194,47 руб. на 19 дней ранее установленного срока. 

В ходе проверки проведен осмотр территории , на момент проверки на территория  заросла травой  мусора не обнаружено.

По муниципальному  контракту  № 0340200003322005704  от 17 июня  2022г  , срок выполнения работ с 17 июня по  16 июля  2022г . Цена контракта 2250000 руб.(д.Городище) 

На основании проверки исполнения муниципального контракта КОГБУ «Областной природоохранный центр» выявлены недостатки исполнения контракта , несоответствие вывезенного объема отходов на свалку п.Нема , неполная уборка отходов, администрацией направлено письмо по устранению недостатков № 1650 от 4.08.2022, неоднократно направлялись претензии 8.08.2022, 23.09.2022, 12.10.2022 по устранению недостатков.

Акт приемки по ликвидации свалки  от 25.11.2022

Распоряжением администрации  за нарушение ст.3.4.1, 4.2.7 муниципального контракта с 19.07.2022 по 25.11.2022 (120дней) нарушение срока выполнения работ подрядчику начислена пеня в размере   73125 руб.

Распоряжением администрации  от 18.08.2022 № 414 начислен штраф в размере 5000 руб., за нарушение п.3.4.1., 4.2.3 муниципального контракта  некачественное выполнение работ (Счет № 35 от 19.08. 2022  на сумму 5000руб).

Распоряжением администрации № 20 от 20.01.2023 года списаны пени и штрафы на сумму 78 125 руб. на основании Постановления Правительства РФ от 4.07.2018 № 783.

Выполненные работы подтверждены Актом приемки выполненных работ №1 ф КС-2, от 16.07.2022 ,Справкой о стоимости выполненных работ № 1 ф КС-3 , от 16.07.2022 на сумму 2250,0 тыс.,руб., оплата выполненных работ – п.п.№1137 от 28.07.2022 112500 руб., п.п.№ 1885 от 9.12.2022  2137500 руб.

Акт приемки по ликвидации свалки  от 25.11.2022

Пунктом 2.4 муниципального контракта установлено , оплата производится на основании подписанных актов приемки выполненных работ в течении 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ , т.е . с 19.08.2022 по 29.08.2022г.

Приемка выполненных работ в муниципальном контракте предусмотрена:

пунктом 5.2 муниципального контракта установлено подрядчик не позднее 10 дней после выполнения работы, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС документ о приемке .

пунктом 5.5 муниципального контракта установлено датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком, документ  о приемке подписан электронной подписью 19.08.2022г.

Нарушение п.2.4 муниципального контракта , оплата выполненных работ проведена с нарушением установленных контрактом сроков 112500 руб. на 21 день  ранее установленного срока. 

В ходе проверки проведен осмотр территории , на момент проверки на территория  заросла травой , мусора не обнаружено.

Договор подряда № 2-12/2022 от 19.12.2022г  на ликвидацию стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:000000:58 в д.Вишневка Немского муниципального округа заключен с МУП «Лес», срок выполнения работ с 19.12.2022 по 21.12.2022г, цена – 39610 руб.

Акт о приемке выполненных работ №1 от 21.12.2022г на сумму 39610 руб., Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.12.2022 г. Объем 204,2 т.

В ходе проверки проведен осмотр территории , на момент проверки на территория  заросла травой , мусора не обнаружено
2023г

Договор подряда № 1-6/2023 от 19.06.2023г  на ликвидацию несанкционированной свалки вблизи д.Вишневка Немского муниципального округа заключен с МУП «Лес», срок выполнения работ с 19.06.2023 по 30.06.2023г, цена –  87080,13 руб.

Акт о приемке выполненных работ №1 от 30.06.2023г на сумму 87080,13 руб., Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2023 г. Объем 16,64 т., локальная смета №1 от 14.06.2023 на сумму 87080,0 руб.

П.п № 819 от 11.07.2023 на сумму 87080,13 руб.

Счет № 706 от 10 июля 2023г на сумму 87080,13 руб.

Акт № 662 от 10.07.2023г о выполнении работ .

В ходе проверки проведен осмотр территории , на момент проверки на территория  заросла травой , мусора не обнаружено
Договор подряда № 1-8/2023 от 28.08.2023 на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства , Немский муниципальный округ, с.Колобово  заключен с МУП «Лес», срок выполнения с 28.08.2023 по 30.11.2023г , цена 546022,03 руб.

 Работы по договору выполнены с нарушением установленных договором сроков на 253 дня.

По представленным актам приемки КС-2, КС- 3 от 9.08.2024 года на сумму 546022,03 руб. Локальная смета на сумму 546022,03 руб., оплата платежным поручение № 924 от 13.08.2024г 
Распоряжением администрации № 410 от 13.08.2024 МУП «Лес» начислена пеня в размере 82886,14 руб.

Распоряжением администрации № 417 от 21.08.2023 года списаны пени  на сумму 41443,07 руб. на основании Постановления Правительства РФ от 4.07.2018 № 783.

В ходе выездной проверки в ходе осмотра на территории свалки обнаружены остатки мусора.

Нарушение п.4.7 Договора при обнаружении недостатков результата работ , составляется Акт о недостатках в котором указывается срок устранения .

Договор подряда № 2-8/2023 от 28.08.2023 на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства , Немский муниципальный округ, с.Марково  заключен с МУП «Лес», срок выполнения с 28.08.2023 по 30.11.2023г , цена 253158,82 руб. Локальная смета на сумму 253 159 руб., оплата платежным поручением № 786 от 12.07.2024г

Работы по договору выполнены с нарушением установленных договором сроков на 223 дня.

По представленным актам приемки КС-2, КС- 3 от 10.07.2024 года на сумму 253158,82 руб. Локальная смета на сумму 253158,82 руб.
Распоряжением администрации № 382 от 12.07.2024 МУП «Лес» начислена пеня в размере 30109,02 руб. Комиссией принято решение о списании 50% пени в размере 15054,51 руб. на основании Постановления Правительства РФ от 4.07.2018 № 783. Пеня уплачена в размере 15054,51руб.

2024год

Муниципальный контракт №24006000000924000006 на выполнение работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных ) отходов на территории Кировской области , не отвечающих требованиям природоохранного законодательства Немский муниципальный округ , д.Слудка , заключен с ООО «Жилкомфорт» , срок выполнения с 15.05.2024 по 1.08.2024г., цена 1709470,99 руб.

На момент проверки акты КС-2,КС -3 от 10.07.2024 за период с 12.06.2024 по 10.07.2024г заказчиком не подписаны, оплата не проведена.  В ходе проверки проведен осмотр территории свалки , обнаружены остатки мусора.  

Нарушение условий выполнения муниципального контракта , сроков выполнения работ на 26дней, не начислены пени и штрафы.

7.5. Для муниципальных образований, которым в соответствии с перечнем мероприятий программы предусмотрено предоставление средств на разработку проектной документации:

оценить обоснование необходимости разработки проектной документации;

оценить дальнейшую востребованность проектной документации.

Муниципальной программой на 2023г на разработку проектно сметной документации предусмотрены средства на две свалки 70,16 *2= 140,32 тыс.руб.,

ликвидация свалки в д.Слудка и с.Соколово. 

Ликвидация свалки в с.Соколово планируется в 2025году.

7.6. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обеспечения эффективности использования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров ,

Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд , по организации в ней документооборота , о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и признании утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства РФ» ,утверждены правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками .

 Ст.10 Правил установлено включение в реестр следующей информации:

   - указание на наличие в контракте условия об удержании суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей уплате поставщику (подрядчику, исполнителю.
 В нарушение п.10 Правил, при размещении информации о заключенном контракте с нарушением срока размещена информация о включении в контракт условий об удержании суммы не исполненных  поставщиком требований по двум муниципальным контрактам:

 м/к от 18.04.2022 ликвидация свалки с.Архангельское,

 м/к от 17.06.2022 ликвидация свалки в д.Городище размещена информация об изменении заключенного контракта 5.08.2022г. 

Выводы и предложения:

      1. Нарушение Порядка, Планом реализации муниципальной программы на 2024год не предусмотрена детализация мероприятий, в плане установлены  Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России .

  2.Нарушение п.2.4 муниципального контракта № 0340200003322003009 от 18 апреля  , оплата выполненных работ проведена с нарушением установленных контрактом сроков 117194,47 руб. на 19 дней ранее установленного срока. 

3.Нарушение п.2.4 муниципального контракта № 0340200003322005704  от 17 июня  2022г  , оплата выполненных работ проведена с нарушением установленных контрактом сроков 112500 руб. на 21 день  ранее установленного срока. 

 4.В ходе выездной проверки в ходе осмотра на территории свалки  с.Колобово обнаружены остатки мусора.

Нарушение п.4.7 Договора при обнаружении недостатков результата работ , составляется Акт о недостатках в котором указывается срок устранения .

 5.Нарушение условий выполнения муниципального контракта №24006000000924000006 на выполнение работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных ) отходов на территории Кировской области , не отвечающих требованиям природоохранного законодательства Немский муниципальный округ , д.Слудка , на момент проверки акты КС-2,КС -3 от 10.07.2024 за период с 12.06.2024 по 10.07.2024г заказчиком не подписаны, оплата не проведена.  В ходе проверки проведен осмотр территории свалки , обнаружены остатки мусора.  

Нарушение условий выполнения муниципального контракта , сроков выполнения работ на 26дней, не начислены пени и штрафы.

      6.Нарушение п.10 Правил, при размещении информации о заключенном контракте с нарушением срока размещена информация о включении в контракт условий об удержании суммы не исполненных  поставщиком требований по двум муниципальным контрактам:

 м/к от 18.04.2022 ликвидация свалки с.Архангельское,

 м/к от 17.06.2022 ликвидация свалки в д.Городище размещена информация об изменении заключенного контракта 5.08.2022г. 

Предложения:

1.Направить отчет по результатам проверки Главе администрации Немского муниципального округа , в Думу Немского  муниципального округа .
