УТВЕРЖДЕН
                                                        Председатель  
                                 Контрольно- счетной комиссии 
Немского муниципального округа  

                             
  ___________         Кузьминых О.М

«_25»  октября  _  2024года

ОТЧЕТ

 О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года» 

           1. Основание для проведения контрольного мероприятия: _план работы Контрольно- счетной комиссии Немского муниципального округа. 
2. Предмет контрольного мероприятия: _ Нормативные правовые акты и документы, подтверждающие предоставление и использование субсидий, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, приобретение товаров, выполнение работ (услуг), бюджетная и иная отчетность и документация.

Расходы муниципальных образований, осуществляемые за счет субсидий.

        3. Объекты контрольного мероприятия :

- Администрация Немского муниципального округа ;

- Архангельское территориальное управление ,

- Ильинское территориальное управление, 

- Территориальное управление пгт.Нема,

-  Немское сельское территориальное управление.

4. Проверяемый период деятельности 2023г истекший период 2024г                                                                                                                                   

         5. Срок проведения контрольного мероприятия          сентябрь - октябрь 2024г
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Вопросы контрольного мероприятия: 

7.1. Проверка отбора объектов для проведения за счет субсидий капитального ремонта, ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройства защитных слоев с устранением деформаций и повреждений, покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – проведение работ). 

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона № 257 –ФЗ от 8.11.2007г «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» , Постановлением администрации Немского муниципального округа от 22.07.2022 № 163, утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Немский муниципальный округ. Автомобильные дороги для проведения ремонта включены в перечень автомобильных дорог.

В соответствии с Законом Кировской области № 617-ЗО от 29.02.2016 «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Кировской области» , Уставом муниципального образования Немский муниципальный округ , решением Думы Немского муниципального округа от 28.06.2022 № 9/125 утвержден Порядок назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Немский муниципальный округ(далее Порядок ). 

Порядком установлено, какие граждане могут участвовать в опросе, по чьей инициативе проводится  опрос, сроки проведения опроса, полномочия комиссии по подготовке и проведению опроса, порядок проведения опроса и определения результатов опроса.

В нарушение Порядка опрос по перечню дорог, подлежащих ремонту, определен Протоколом комиссии по отбору автомобильных дорог, созданной Постановлением администрации Немского муниципального округа от 6.09.2022 № 187. 

 Администрацией нарушен п.3.1  Порядка принятия решения о назначении опроса, порядок работы комиссии. В соответствии с Порядком решение о назначении опроса принимается Думой и оформляется решением Думы, комиссия создается Думой в количестве 5 человек.

В соответствии с Порядком , комиссия осуществляет следующие полномочия:  

организация исполнения Закона области и настоящего Порядка при организации и проведении опроса и обеспечение его соблюдения;

контроль за изготовлением опросных листов по форме, установленной настоящим Порядком;

составление списков жителей муниципального округа, участвующих в опросе;

составление списков лиц, осуществляющих опрос;

организация мероприятий по проведению опроса в соответствии с методикой, установленной решением Думы о назначении опроса;

определение результатов опроса;

официальное опубликование (обнародование) результатов опроса;

Данные полномочия определены для проведения опроса ППМИ. Голосование по отбору ремонта дорог «дорожного миллиарда» проводилось  через портал Госсуслуг. Комиссией по отбору автомобильных дорог проводилась работа по определению перечня дорог и распределению средств субсидии , по результатам составлены протокола подведения итогов опроса , протокола распределения средств субсидии .

Постановлением администрации Немского муниципального округа от 6.09.2022 № 187 создана комиссия по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, приложением утверждено Положение по формированию перечня автомобильных дорог подлежащих ремонту.

    Для  определения перечня  дорог в администрации Немского муниципального округа проводилось  заседание рабочей группы по отбору дорог для ремонта в  рамках «дорожного миллиарда», где присутствовали  депутаты, представители общественности. На заседании принимается решение на каких дорогах  будет  ремонт, как распределяются средства субсидии, сроки проведения опроса . В 2023году принято решение предложить для голосования участки автомобильных дорог по каждому территориальному управлению отдельно, распределить средства субсидии между ними пропорционально протяженности дорог и численности населения, сроки голосования с 5июля по 31 июля 2023г.  

Перечень дорог для предстоящего опроса-голосования составлялся в соответствии с Положением о порядке формирования перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Немского муниципального округа Кировской области, подлежащих ремонту.

Автомобильные дороги (участки дорог) отбирались с учетом следующих критериев:

- дорога с твёрдым покрытием (асфальт, щебень, ПГС);
- наличие судебного решения о приведении дороги в нормативное состояние; 

- наличие показателя социальной значимости объекта (проходят регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования); 

- планируемая к ремонту дорога обеспечивает транспортную доступность к объектам образования либо по ней проходят школьные автобусные маршруты; 

- планируемая к ремонту дорога обеспечивает транспортную доступность к объектам здравоохранения; 

- планируемая к ремонту дорога обеспечивает доступность к объектам, строительство которых осуществлялось (осуществляется) в рамках национальных проектов.

Первоначальным этапом для отбора автомобильных дорог проводилось обследование дорог комиссиями,  созданными  территориальными управлениями администрации Немского муниципального округа.

На 2023год для проведения опроса в пгт.Нема определены автомобильные дороги , период опроса определен с 17.08.2022 по 1.09.2022г.

Протоколом от 5.09.2022 года определены  результаты голосования по ремонту дорог 

Всего получено ответов                                                                         453

ул.Заречная (от дома № 30 до дома № 8 (545м),                                     9

ул.Заречная (от дома №8 до почтовой горы (511м),                            161

ул.Кирова ( от дома № 27 до дома № 13(303м),                                     74

ул.Мира от переулка Новый до ул.Зеленая(284м)                                 10

ул.Новая до региональной трассы до ул.Дружбы(515м),                        6

ул.М.Ожегова (256м)
      3

ул.Производственная от ул.Заводская до ул.Строителей (215м)           9

ул.Советская от почтовой горы до ул.Колхозная (636м),                       8

ул.Советская от ул.Новая до ул. Октябрьская (495м),                             2

ул.Советская  от ул.Октябрьская до ул.Заводской (455м),                     0

ул.Кооперативная от ул.Советская до ул.Совхозная (400м),                  4

ул.Кооперативная от ул.Совхозная до дома №32 (250м),                   166

ул.Зеленая от ул.Новая до ул.Мира (105м),                                             1

ул.Заводская от ул.Кооперативная до ул.Производственная (113м)     1

По результатам обследования в 2022году подлежат ремонту в 2023 году автомобильные дороги общего пользования:

	№

п/п
	Наименование автомобильной дороги 
	Итоговая оценка отбора 
	Вид работ

	

	1.
	автомобильная дорога Черезы –Архангельское   протяженностью 3900м
	30
	ремонт 

	2.
	автомобильная дорога поворот на с.Ильинское протяженостью 3100м
	30
	ремонт

	3.
	участок автомобильной дороги Кырчаны –Богородское –Соколово  протяженностью 2400 м
	30
	ремонт

	4.
	участок автомобильной  дороги Нема –Порез 

протяженностью 2000м
	20
	ремонт


Протоколом от 12.12.2022 года определены  результаты голосования по ремонту дорог 

Всего получено ответов 
                               147

автомобильная дорога Черезы –Архангельское                                 67

протяженностью 3900м

автомобильная дорога поворот на с.Ильинское                                 21

протяженостью 3100м

участок автомобильной дороги Кырчаны –Богородское                  18

–Соколово  протяженностью 2400 м

           участок автомобильной  дороги Нема –Порез                                   41

протяженностью 2000м

Протоколом от 10.01.2023 года определены  победители голосования по ремонту дорог :

ул.Кооперативная от ул.Совхозная до дома №32 (250м),

автомобильная дорога Черезы 

–Черезы - Архангельское   протяженностью 3900м.

Общее количество населения на 1января 2023года в п.Нема составляет 3005 человека, прошли опрос 456 человека или 15,2%, Архангельское ТУ – 1313 человек, прошли опрос – 147 человек или 11,2%.  Расчет  доли голосовавших  от общего количества жителей установленных для голосования - жители старше 14 лет не представляется возможным.

2023 г

По результатам обследования главой администрации утвержден перечень автомобильных дорог , подлежащих ремонту в 2024году:
	№

п/п
	Наименование автомобильной дороги 
	Итоговая оценка отбора 
	Вид работ

	Автомобильные дороги,  закрепленные за ТУ пгт.Нема

	1.
	ул.Производственная  (от дома № 1 до № 19)

ул.Заводская 
(от дома № 19 до № 23)
	40
	ремонт 

	2.
	ул.Заречная  (от дома №8 до № 30)
	40
	ремонт

	3.
	ул.Кирова (от дома № 1 до № 27)
	40
	ремонт

	4.
	ул.Школьная (от дома №4 до 28)

ул.Первомайская (от дома № 11 до №23)
	40
	ремонт

	5.
	ул.Строителей (от дома № 1 до № 39)
	40
	ремонт

	Автомобильные дороги,  закрепленные за Архангельским ТУ

	1.
	ул.Почтовый проезд с.Архангельское
	40
	ремонт 

	2.
	ул.Молодежная с.Архангельское
	40
	ремонт

	Автомобильные дороги,  закрепленные за Ильинским ТУ

	1.
	ул.Советская д.Городище
	40
	ремонт

	2.
	ул.Советская (от дома № 2до №45)

ул.Заречная (от Советской до  дома № 18) с.Ильинское 
	40
	ремонт

	Автомобильные дороги,  закрепленные за Немским сельским ТУ

	1.
	ул.Молодежная  д.Незамаи
	40
	ремонт

	2.
	ул.Школьная д.Слудка 
	40
	ремонт


Протоколом от 1.08.2023года определены  результаты голосования по ремонту дорог 

Результаты опроса Ильинского ТУ администрации Немского муниципального округа :

Всего получено ответов 
148

1.ул.Советская, д.Городище (участок №1 от дома №16 до дома 
44

№ 21,  участок №2 от дома №26 до дома №30);

2.ул.Советская , с.Ильинское (участок ул.Советская (от дома № 2до №45) 104   
ул.Заречная (от Советской до  дома № 18) 

Результаты опроса Архангельского  ТУ администрации Немского муниципального округа :

Всего получено ответов                                                                         179

1.ул.Почтовый проезд с.Архангельское( от школы до объездной трассы)   155

2.  ул.Молодежная с.Архангельское (участок от дома № 54 до дома № 64)   24

Результаты опроса ТУ пгт.Нема администрации Немского муниципального округа :

Всего получено ответов                                                                          387    

1. ул.Производственная   (от дома № 1 до № 19)                                               38

ул.Заводская 
(от дома № 19 до № 23)                                                           

2. ул.Заречная  (от дома №8 до № 30)                                                                 59

3. ул.Кирова (от дома № 1 до № 27)                                                                  157

4. ул.Школьная (от дома №4 до 28)

ул.Первомайская (от дома № 11 до №23)                                                          118

5. ул.Строителей (от дома № 1 до № 39                                                             15

Результаты опроса  Немского сельского ТУ администрации Немского муниципального округа :

Всего получено ответов                                                                         176                                                                    

1. ул.Молодежная  д.Незамаи
             68

2.ул.Школьная д.Слудка                                                                                     108

Протоколом № 2 от 15.08.2023 г  комиссией по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, распределены областные средства в размере 12977,0 тыс.руб в т.ч:

ул.Кирова пгт.Нема                               5394,17 тыс.руб.

ул.Почтовый проезд с.Архангельское 3489,47  тыс.,руб.

ул.Школьная д.Слудка 
                            859,25  тыс.руб.

ул.Советская с.Ильинское 
                      3234,11 тыс.руб.

Протоколом № 3 от 29.09.2023 г  комиссией по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, распределены областные средства в размере 13378,0 тыс.руб в т.ч:

ул.Кирова пгт.Нема                               5394,17 тыс.руб.

ул.Почтовый проезд с.Архангельское 4410,65  тыс.,руб.

ул.Школьная д.Слудка 
                           464,48  тыс.руб.

ул.Советская с.Ильинское 
                      3108,9 тыс.руб.

Общее количество населения на 1января 2024года в п.Нема составляет 2960 человека, прошли опрос 387 человек или 13,1 %, Архангельское ТУ – 1302 человек, прошли опрос – 179 человек или 13,7%, Ильинское ТУ -662 человек, прошли опрос 148 человек или 22,3%, Немское сельское ТУ- 660 человек, прошли опрос 176 человек или 26,6 %. Расчет  доли голосовавших  от общего количества жителей установленных для голосования - жители старше 14 лет не представляется возможным.

 На 2025 год также проведен опрос по ремонту автомобильных дорог , определены три участка дорог.

Средства местного бюджета при голосовании не выделялись.

Администрацией Немского муниципального округа при составлении перечня автомобильных дорог отражены следующие сведения :

а) наименование объекта;

б) местонахождение (адрес) объекта;

в) наименование видов  работ;

г) срок выполнения работ по ремонту объекта

 В нарушение п.1 Положения по формированию перечня автомобильных дорог подлежащих ремонту, перечнем  не  отражены сведения по объекту:

а) стоимость  работ по ремонту объекта;

б) объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, предусмотренных на проведение ремонта на соответствующий финансовый год (пообъектно),

     Статьей 14 Федерального закона № 257-ФЗ установлено ,планирование дорожной деятельности осуществляется уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на основании документации по организации дорожного движения, документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.

   Планирование дорожной деятельности администрацией Немского муниципального округа проводится на трехлетний период в рамках муниципальных программ, бюджета муниципального округа. Муниципальной программой «Развитие транспортной системы» на период 2023-2027гг утверждены объемы финансирования мероприятий по дорожной деятельности.

Муниципальной программой установлены целевые показатели:

 - сохранение существующей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  166,731 км,

- к 2027 году осуществить ремонт 5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения

- к 2027 году увеличить долю протяженности дорог соответствующим нормативным требованиям транспортно – эксплуатационным  показателям до 27,8 % (2022-23,06%).

Ежегодно проводится обследование автомобильных дорог комиссией с участием представителя дорожной организации.

Числится дорог общего пользования местного значения  166,731     км, из них соответствуют требованиям 9,3% на 2024г.

Ежегодно утверждается План реализации муниципальной программы , где объем финансирования распределен по мероприятиям наибольшая часть это содержание автомобильных дорог, ремонт дорог - мероприятия по проектам , частично финансирование   областного, федерального бюджета. 

7.2. Проверка использования субсидий.

	наименование 

мероприятия
	2023г
	2024г

	
	план,

тыс. руб.
	факт тыс.руб.
	план

тыс.руб
	факт

тыс.руб.

	ремонт автомобильной дороги Черезы Архангельское 
	8161,86
	8161,86
	0
	0

	ремонт автомобильной дороги ул.Кооперативная пгт.Нема
	3772,14
	3772,14
	
	

	ремонт автомобильной дороги ул.Кирова
	
	
	5394,17
	5394,17

	ремонт автомобильной дороги  ул.Почтовый проезд с.Архангельское 
	0
	0
	4410,45
	4410,45

	ремонт автомобильной дороги  ул.Школьная д.Слудка
	0
	0
	464,48
	464,48

	ул.Советская  с.Ильинское  
	0
	0
	3108,9
	3108,9

	итого
	11934,0
	11934,00
	13378,00
	13378,00


Средства субсидии  на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения освоены в полном объеме.  

Черезы –Архангельское 
На основании дефектной ведомости рассчитана смета по ремонту на сумму 7434,29 тыс., руб. 

Техническим заданием предусмотрены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги по ул. Черезы –Архангелское  на участке 1143м.

Для ремонта автомобильной дороги заключен муниципальный контракт № 0340200003323004479 от 25 апреля  2023 года с АО «Вятавтодор» на сумму 7434,29 тыс.руб., срок исполнения 31.08.2023г

Экономия от проведения торгов составила 741,11 тыс.руб.

Дополнительным Соглашением к муниципальному контракту  от 30.05.2023 изменена сумма и объем работ на сумму 741,11 тыс. руб. 

Выполнение работ подтверждается следующими документами:

Счет фактура от 14.08.2023, Акт приемки выполненных работ КС-2 от 14.08.2023 №1 на сумму 7434,29 тыс., руб., №2 на сумму 741,11 тыс., руб. Справкой о стоимости выполненных работ КС -3  № 1 от 14.08.2023 на сумму 8175,4 тыс.,руб.

Работы приняты приемочной комиссией , документ о приемке работ размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 8.09.2023г, оплата проведена п.п № 1063 от 8.09.2023 на сумму 8171 руб., п.п № 1064 от 8.09.2023  на сумму 5375 руб., - местный бюджет, п.п № 1120 от 19.09.2023 на сумму 8161860  руб. 
ул.Кооперативная

Техническим заданием предусмотрены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги по ул. Кооперативная на участке 585м.

Для ремонта автомобильной дороги заключен муниципальный контракт № 0340200003323004525 от 25 апреля  2023 года с АО «Вятавтодор» на сумму 3662,64 тыс.руб., срок исполнения 15.08.2023г.(информация о заключении контракта размещена в Единой информационной системе в сфере закупок – 25.04.2023).

Экономия от проведения торгов составила 113,28 тыс.руб.

Дополнительным Соглашением к муниципальному контракту  от 25.07.2023 изменена сумма и объем работ на сумму 118,65 тыс. руб. (информация об изменении контракта размещена в Единой информационной системе в сфере закупок – 25.07.2023).
Выполнение работ подтверждается следующими документами:

Счет фактура от 14.08.2023, Акт приемки выполненных работ КС-2 от 14.08.2023 №1 на сумму 3662,64 тыс., руб., №2 на сумму 118,65 тыс., руб. Справкой о стоимости выполненных работ № 1 от 14.08.2023 на сумму 3781,3 тыс.,руб.
Пунктом 3.2 муниципального контракта установлено , Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке. 
Работы приняты приемочной комиссией , документ о приемке работ размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 8 сентября 2023года, оплата проведена п.п № 408 от 8.09.2023 на сумму 5378,28 руб., п.п № 409 от 8.09.2023  на сумму 3783,6 руб., - местный бюджет, п.п № 426 от 19.09.2023 на сумму 3772140 руб.

Нарушений по оплате не установлено.
Гарантийный паспорт на автомобильную дорогу по ул.Кооперативная протяженностью 607м , технический паспорт выдан АО «Вятавтодор» 14.08.2023г,гарантия верхнего слоя покрытия -2 года.

ул.Кирова
На основании дефектной ведомости рассчитана смета по ремонту на сумму 5778,43 тыс., руб. 

Техническим заданием предусмотрены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги по ул. Кирова на участке 610м.

Для ремонта автомобильной дороги заключен муниципальный контракт № 0340200003324004029 от 13 мая  2024 года с АО «Вятавтодор» на сумму 5778,43 тыс.руб., срок исполнения 15.08.2024г.(информация о заключении контракта размещена в Единой информационной системе в сфере закупок – 13.05.2024).

Экономии от проведения торгов нет.

Выполнение работ подтверждается следующими документами:

Счет фактура от 19.07.2024, Акт приемки выполненных работ КС-2 от 19.07.2024 №1 , Справкой о стоимости выполненных работ № 1 от 19.07.2024 на сумму 5778,43 тыс.,руб.
Работы приняты приемочной комиссией , документ о приемке работ размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 16 августа 2024 года, оплата проведена п.п № 1049 от 16.08.2024 на сумму 378864,11 руб., п.п № 1050 от 16.08.2024  на сумму 5400 руб., - местный бюджет, п.п № 1053 от 22.08.2024  на сумму 5394170 руб.

ул.Почтовый проезд 

На основании дефектной ведомости рассчитана смета по ремонту на сумму 4626 ,13 тыс., руб. 

Техническим заданием предусмотрены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги по ул. Почтовый проезд с.Архангелское  на участке 332 м.

Для ремонта автомобильной дороги заключен муниципальный контракт № 8 от 16 мая  2024 года с АО «Вятавтодор» на сумму 4626,13 тыс.руб., срок исполнения 20.08.2024г

Экономии от проведения торгов нет.

Выполнение работ подтверждается следующими документами:

Счет фактура от 19.07.2024, Акт приемки выполненных работ КС-2 от 19.07.2024 №1 на сумму 4626,13 тыс., руб., Справкой о стоимости выполненных работ КС -3  № 1 от 19.07.2024 на сумму 4626,13 тыс.,руб.
Работы приняты приемочной комиссией , документ о приемке работ размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 7.08. 2024года, оплата проведена п.п № 410 от 7.08.2024 на сумму 4415,0 руб., п.п № 411 от 7.08.2024  на сумму 211269,11 руб., - местный бюджет, п.п № 439 от 14.08.2024 на сумму 4410450,0  руб. 

ул.Школьная

На основании дефектной ведомости рассчитана смета по ремонту на сумму 464,98 тыс., руб. 

Сметой  предусмотрены работы по исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала
автомобильной дороги по ул. Школьной д.Слудка  на участке 350 м.

Для ремонта автомобильной дороги заключен муниципальный контракт № 0340200003324004286 от 14 мая  2024 года с АО «Вятавтодор» на сумму 464,98 тыс.руб., срок исполнения 15.08.2024г

Экономии от проведения торгов нет.

Выполнение работ подтверждается следующими документами:

Счет фактура от 31.07.2024, Акт приемки выполненных работ КС-2 от 31.07.2024 №1 на сумму 464,98  тыс., руб., Справкой о стоимости выполненных работ КС -3  № 1 от 31.07.2024 на сумму  464,98 тыс.,руб.
Работы приняты приемочной комиссией , документ о приемке работ размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 26.08. 2024 года, оплата проведена п.п № 222 от 26.08.2024 на сумму 465,0 руб., п.п № 223 от 26.08.2024  на сумму 35,0 руб., - местный бюджет, п.п № 235 от 2.09.2024 на сумму 464480,0  руб. 
с.Ильинское 

На основании дефектной ведомости рассчитана смета по ремонту на сумму 3465,78 тыс., руб. 

Техническим заданием предусмотрены работы по восстановлению изношенных верхних слоев  с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги по ул. Советской с.Ильинское  на участке 872 м.

Для ремонта автомобильной дороги заключен муниципальный контракт № 0340200003324004285 от 17 мая  2024 года с АО «Вятавтодор» на сумму 3465,78  тыс.руб., срок исполнения 31.08.2024г

Экономии от проведения торгов нет.

В ходе исполнения муниципального контракта выяснилось ,что на данный период заявленный в документации для ремонта щебень  фракции 31,5- 45 отсутствует у производителя ООО Завод ЖБИ «Профстрой».Подрядчиком АО «Вятавтодор» направлено письмо в адрес территориального управления  о просьбе заменить щебень   фракции 31,5 – 45  на щебень фракции  31,5-63 без изменения цены контракта. Рассчитана новая смета . Администрацией  Немского муниципального округа проведено заседание технического совета с участием начальника Немского участка ДУ -27 АО «Вятавтодор» , принято решение о замене щебня для ремонта автомобильной дороги по ул.Советской с.Ильинское.

Заключено дополнительное соглашение от 11.09.2024 №1  к муниципальному контракту  № 0340200003324004285 от 17 мая  2024 года  с учетом применения  щебня фракции 31,5-63.

В нарушение п.6 муниципального контракта , подрядчиком нарушены  сроки выполнения работ , контрактом установлено срок выполнения работ 31 августа 2024г. 

Выполнение работ подтверждается следующими документами:

Счет фактура от 10.10.2024 № 158/27, Акт приемки выполненных работ КС-2 от 10.10.2024 №1  период выполнения работ 17.05.2024 – 4.10.2024 , фактически работы проведены в октябре месяце  на сумму 3465,78 тыс., руб., Справкой о стоимости выполненных работ КС -3  № 1 от 10.10.2024 на сумму 3465,78 тыс.,руб., приняты стройконтролем 22.10.2024г. 
Работы приняты приемочной комиссией , документ о приемке работ от 22.10.2024г, оплата проведена п.п № 569от 24.10.2024 на сумму 363768 руб., п.п № 570 от 24.10.2024  на сумму 3113 руб., - местный бюджет, п.п № 579 от 30.10.2024 – 3108,9 тыс.руб. -областной бюджет.

Начальником Ильинского территориального управления  в адрес подрядчика было направлено два претензионных  письма  от 15.08.2024, 2.09.2024г о том, что сроки выполнения работ по муниципальному контракту  31.08.2024, на 2.09.2024 работы не начаты.

7.3. Анализ структуры межбюджетных трансфертов из областного бюджета (далее – МБТ), направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение к программе, в таблице Приложения к программе указаны основные МБТ, необходимо дополнить ее другими имеющимися МБТ по муниципальному образованию).

 За анализируемый период 2022-  6 месяцев  2024гг фактические расходы по межбюджетным трансфертам предоставленные муниципальному образованию Немский муниципальный округ составили 57913,9 тыс.руб.

В 2022 году фактические расходы составили 21712,5 тыс., руб. план – 24321,7 тыс. руб. исполнение составило 89,2 %. Бюджетные ассигнования дорожного фонда в 2022году составили 33428,5 тыс. руб., фактическое исполнение  30232,9 тыс., руб., или 90,4%. Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме дорожного фонда составила 71,8%

В 2022 году выделено:

 субсидия местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 19284,7 тыс.руб., фактически использовано средств 16675,5 тыс.руб., или 86,5 %;

субсидия местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт , ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в размере 5037,0 тыс., руб., фактическое исполнение составило 5037,0 тыс., руб., или 100%. 

В 2023 году фактические расходы составили 29758,5 тыс., руб. план – 32298,1 тыс. руб. исполнение составило 92,1 %. Бюджетные ассигнования дорожного фонда в 2023году составили 43564,3 тыс. руб., фактическое исполнение  40217,4 тыс., руб., или 92,3%. Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме дорожного фонда составила 74,0%

В 2023 году выделено:

 субсидия местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 20364,1 тыс.руб., фактически использовано средств 17824,5 тыс.руб., или 87,5 %;

субсидия местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт , ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий ,устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений  автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 11934,0  тыс., руб., фактическое исполнение составило 11934,0 тыс., руб., или 100%. 

 За 6 месяцев 2024 года  фактические расходы составили 6442,9 тыс., руб. план – 33187,3 тыс. руб. исполнение составило 19,4 %. Бюджетные ассигнования дорожного фонда в 2024году составили 47248,2 тыс. руб., фактическое исполнение  11006,5 тыс., руб., или 23,3%. Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме дорожного фонда составила 70,2%

В 2024 году выделено:

 субсидия местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 18095,0 тыс.руб., фактически использовано средств за 6 месяцев составило  6442,9 тыс.руб., или 35,6 %;

субсидия местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт , ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий ,устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений  автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 13378,0  тыс., руб., фактическое исполнение за 6 месяцев составило 0 руб. 

субсидия местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий в размере 1714,3 тыс., руб. фактическое исполнение за 6 месяцев составило 0 руб. 

7.4. Проверка своевременности внесения объема ассигнований на проведение работ в решение о бюджете (сводную бюджетную роспись), внесения мероприятий в муниципальные программы, заключения соглашений о предоставлении субсидии.

   Соглашение о предоставлении субсидии в 2023году  местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения  от 17.03.2023 № 028М заключено между 

Министерство транспорта Кировской области и Администрацией  Немского муниципального округа 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет в 2023 году 11 945 954 ,6 руб,  в т.ч  объем субсидии 11 934 000 руб.
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных  покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия

 автомобильной дороги по ул. Кооперативная в пгт Нема протяженностью 0,585 км - 3 775 923,60 руб;

 автомобильной дороги    Черезы – Архангельское  протяженностью 1,143   км       -  8 170 031,00 руб.

Приказом Финансового управления №15 от 13.03.2023 г О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Немского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024-2025гг увеличены расходы бюджета по капитальному ремонту ,ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных  покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 11934,0 тыс.руб.(Уведомление Министерства финансов Кировской области от 21.02.2023 № 36/20/2).

Решением Думы Немского муниципального округа от 28.03.2023  «О внесении изменений в  решение  Думы Немского муниципального округа  «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области  на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

внесены изменения в сводную бюджетную роспись по целевой статье 0900015210 – 11934,0 тыс., руб., 09000S5210 – 11,96 тыс.,руб.

Постановлением администрации Немского муниципального округа от 13.03.2023 № 62 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу « Развитие транспортной системы» внесены мероприятия по капитальному ремонту  автомобильных дорог , ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных  покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия , увеличен объем финансирования на 11 945 954 ,6 руб.

Распоряжением администрации Немского муниципального округа от 13.03.2023 № 88 О внесении изменений в План реализации муниципальной программы , внесены изменения по мероприятиям , предусмотрены ремонты автомобильных дорог на ул.Кооперативной, Черезы –Архангельское .

 Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации  муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области, утвержденного постановлением администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 установлено внесение изменений в бюджетную роспись по инициативе ответственного исполнителя:

п 3.2. Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований на показатели эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определяются ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы самостоятельно. 

   Соглашение о предоставлении субсидии в 2024году  местному бюджету из областного бюджета от 13.02.2024 № 029М заключено между Министерством транспорта Кировской области и Администрацией  Немского муниципального округа 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет в 2024 году  13 391 393  руб,  в т.ч.  объем субсидии 13 378 000 руб.
Ремонт автомобильной дороги по :

ул. Кирова в пгт. Нема     протяженностью    0,610 км  -   5 399 570,00 руб.
ул.Почтовый проезд в с. Архангельское   протяженностью 0,332 км -        4414865,00 руб

ул .Советская в с. Ильинское  протяженностью  0,350 км - 
3 112 013,00

ул. Школьная в д. Слудка протяженностью 0,872 км  - 
464 945,00

Решением Думы Немского муниципального округа от 12.12.2023   23/216   «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области  на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»

Утверждены бюджетные ассигнования  по целевой статье 0900015210 – 13378,0 тыс., руб., 09000S5210 – 13,70 тыс.,руб.

Постановлением администрации Немского муниципального округа от 14.05.2024 № 124 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу « Развитие транспортной системы» внесены мероприятия по капитальному ремонту  автомобильных дорог , ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных  покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия , увеличен объем финансирования на 13391,7 тыс., руб.

Распоряжением администрации Немского муниципального округа от 14.05.2024 № 312 О внесении изменений в План реализации муниципальной программы , внесены изменения по мероприятиям , предусмотрены ремонты автомобильных дорог на ул.Кирова п.Нема, почтовый проезд с.Архангельское , ул.Советская с.Ильинское, ул.Школьная д.Слудка.

7.5. Результаты использования субсидий.

Показатели результативности ,установленные Соглашением по выполнению ремонта автомобильных дорог выполнены. 

За 2023,2024гг отремонтировано 4 км автомобильных дорог, данные участки дорог соответствуют нормативным требованиям . По данным участкам автомобильных дорог осуществляется  круглогодично движение как на личном транспорте так и на общественном, рейсовые автобусы, школьные автобусы , автомобили скорой помощи.  

Дополнительных расходов из местного  бюджета на проведение опроса в 2023,2024гг не выделялось.

Дополнительные расходы на объекты после проведения работ не выделялись.

Сокращения субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  при выделении субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий , устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения  не установлено.

Выводы и предложения:

1.Средства субсидии  на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения освоены в полном объеме в 2023 году в сумме 11934,0 тыс.руб., в 2024 году 13378,0 тыс.руб.   

      2. Администрацией нарушен п.3.1  Порядка принятия решения о назначении опроса, порядок работы комиссии. В соответствии с Порядком решение о назначении опроса принимается Думой и оформляется решением Думы, комиссия создается Думой в количестве 5 человек.

      3.В нарушение п.1 Положения по формированию перечня автомобильных дорог подлежащих ремонту, перечнем  не  отражены сведения по объекту:

а) стоимость  работ по ремонту объекта;

б) объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, предусмотренных на проведение ремонта на соответствующий финансовый год (пообъектно),

             4. Для ремонта автомобильной дороги с.Ильинское ул.Советская заключен муниципальный контракт № 0340200003324004285 от 17 мая  2024 года с АО «Вятавтодор» на сумму 3465,78  тыс.руб., срок исполнения 31.08.202, в нарушение п.6 муниципального контракта , подрядчиком нарушены  сроки выполнения работ .

Предложения:

1.Направить отчет по результатам проверки Главе администрации Немского муниципального округа , в Думу Немского  муниципального округа .
